REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO (PGD)

Instituto Profesional Escuela de Marina Mercante Piloto Pardo

Detalle de Avances Registrados

Código	Subacción	Meta	Publicado	%	Estado
AC1.1	Plan anual de difusión en rede	12	12	100,0%	En ejecución